

Утверждаю:
Главный инженер -
первый заместитель Генерального
директора ОАО «МЛЗ»

____ п/п _____ В.К. Гнилов

" ____ " _____ 2013 г.

ГРАФИК

отключения распределительных устройств 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
ОАО «Мценский литейный завод» для ремонта на декабрь 2013 года

Плановый вывод и ввод в ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств, относящихся к сетевой деятельности ОАО «Мценский литейный завод», в декабре 2013 года не планируется.

Главный энергетик МЛЗ

А.Г. Борисов __ п/п _____

" ____ " _____ 2013 г.

Согласовано:

Начальник ЭРУ СГЭ

В.Д. Самохина __ п/п _____

" ____ " _____ 2013 г.