

Утверждаю:  
 Главный инженер МЛЗ  
 п-п М.Н. Масленников  
 " 13 " января 2010 г.

## ГРАФИК

отключения распределительных устройств 110, 10, 6 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ  
 для ремонта на Мценском литейном заводе на 2010 год

№ п/п	Номера и обозначения РУ и ТП согласно схемы электроснабжения завода	Дата проведения ремонта												Примечание
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Нояб	Дек	
<b>В выходные дни и праздничные дни</b>														
1	РП-1				4									
2	1ТП-1;1ТП-2						6						5	
3	1ТП-3; 1ТП-6		7						1					
4	1ТП-4; 1ТП-5					2						4		
5	1ТП-7	10						4						
6	1ТП-8				4						3			
7	РП-2										10			
8	2ТП-1; 2ТП-4	4						11						
9	2ТП-2		14						8					
10	2ТП-3		14						8					
11	2ТП-5	4						4						
12	2ТП-6			7						5				
13	2ТП-7			7						5				
14	2ТП-8							6					12	
15	РП-3							13						
16	ТП цеха № 8							13						
17	ТП НОВ-2							13						
18	РУ 10 кВ станции освещения								22					
19	КТП станции освещения								22					
20	КТП береговой насосной								22					
21	РП-4												19	
22	4ТП-1				11						17			
23	4ТП-2			14						12				
24	4ТП-3	3							18					
25	4ТП-4							27					12	



№ п/п	Номера и обозначения РУ и ТП согласно схемы электропитания завода	Дата проведения ремонта											Примечание	
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Нояб		Дек
10	ЗРУ-10 кВ I,II секции шин					17-21								
11	Трансформатор 63000 кВА № 1					17-21								
12	Трансформатор № 1 с.н. ГПП					17-21								
13	Трансформатор № 2 с.н. ГПП				12-14									
14	ОРУ-110 кВ II секция шин						7-11							
15	ЗРУ-10 кВ III, IV секции шин						7-11							
16	Трансформатор 40000 кВА № 2						7-11							
17	Трансформатор № 3 с.н. ГПП						7-11							
18	Трансформатор № 4 с.н. ГПП				12-14									
19	4ТП-16 СЭО № 2		28						22					
20	Конденсаторная уст-ка РП-1				5					6				
22	Конденсаторная уст-ка РП-2				6					12				
23	Тр-р 63000 кВА (испытания)(рез)							20						
24	Тр-р 40000 кВА (испытания)(рез)							27						

Главный энергетик МЛЗ  
А. Г. Борисов \_\_п-п\_\_  
" 12 " января 2010 г.

Согласовано:  
Начальник ЭРУ СГЭ  
В.Д. Самохина \_\_п-п\_\_  
" 12 " января 2010 г.